

# الخطة التنفيذية

لعام 2021-2022

عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد

# الخطة التنفيذية لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

٢٠٢٢ – ٢٠٢١

## مكونات الخطة التنفيذية

- ١- الأهداف الاستراتيجية للجامعة.
- ٢- الأهداف الاستراتيجية للجهة.
- ٣- الأهداف التشغيلية.
- ٤- المبادرات التنفيذية المرتبطة بالهدف التشغيلي "حسب أولوية التنفيذ المحددة بالخطة الإستراتيجية".
- ٥- المشروعات التنفيذية.
- ٦- الجهات المسؤولة عن التنفيذ.
- ٧- مسؤولية المتابعة.
- ٨- تاريخ بدء تنفيذ المبادرة.
- ٩- تاريخ تسليم مخرجات المبادرة.
- ١٠- الدعم المطلوب لتنفيذ المبادرة.
- ١١- مؤشرات الأداء "على مستوى الهدف الاستراتيجي - الهدف التشغيلي - المبادرة".

## الرؤية

رؤية الجامعة:

الريادة في التعليم والتعلم والبحث العلمي لبناء مجتمع معرفي مبتكر ومنافس دولياً.

رؤية العمادة:

الريادة في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وفق أحدث المعايير العالمية التي تساهم في بناء مجتمع المعرفة والابتكار.

## الرسالة

### رسالة الجامعة:

تقديم تعليم مميز وإنتاج بحوث علمية منافسة تسهم في تنمية الاقتصاد المعرفي، وبناء شراكات مجتمعية فاعلة، من خلال تعزيز الحوكمة المؤسسية الداعمة للإبداع والقيم الوطنية.

### رسالة العمادة:

توفير بيئة تعلم إلكتروني متميزة ومنافسة محلياً ودولياً من خلال التوظيف الفعال للتقنيات الحديثة في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وفقاً لأحدث المعايير العالمية والقيم الوطنية للمساهمة في تنمية الاقتصاد المعرفي وبناء شراكات مجتمعية فاعلة.

## الأهداف الاستراتيجية

### الأهداف الاستراتيجية للجامعة:

١. تطوير البيئة التنظيمية والحوكمة المؤسسية الداعمة للتميز وتنمية الموارد الذاتية بالجامعة.
٢. تنمية قدرات جميع الموارد البشرية بالجامعة.
٣. الارتقاء بترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية.
٤. تقديم مخرجات تعليمية عالية الجودة تلي المستجدات الوطنية واحتياجات سوق العمل.
٥. تحسين البيئة التعليمية المحفزة للتميز والانتماء.
٦. رفع كفاءة الإنتاج البحثي والاستثمار المعرفي ودعم الابتكار.
٧. تطوير منظومة الدراسات العليا.
٨. تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى جميع منسوبي الجامعة.
٩. التوسع في المساهمات والشراكات المجتمعية.

### الأهداف الاستراتيجية للعمادة:

- توفير بيئة تعليمية إلكترونية متميزة ومتطورة تقنياً تساعد على التميز والانتماء وتلبية احتياجات سوق العمل.
- توفير مقررات إلكترونية داعمة للعملية التعليمية وفق أحدث معايير الجودة العالمية المعتمدة في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
- التوسع في الشراكات المجتمعية لتحقيق الاقتصاد المعرفي وتلبية المستجدات الوطنية.
- تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.

## الأهداف التشغيلية

### الأهداف التشغيلية للجامعة:

١. تطوير الهياكل التنظيمية لجميع الكيانات بما يتوافق مع الهيكلية المطورة للجامعة.
٢. تطوير التخطيط المالي بالجامعة بما يعزز من كفاءة الإنفاق وتنمية الموارد الذاتية.
٣. تعزيز استدامة البيئة العمرانية والخدمية بالمدينة الجامعية.
٤. حوكمة التحول الرقمي والأمن السيبراني لدعم بيئة العمل الرقمية بالجامعة.
٥. تطوير تخطيط الموارد البشرية لتلبية المتطلبات الوطنية.
٦. تعزيز النمو المهني لجميع الموارد البشرية بالجامعة.
٧. تطوير إستراتيجية تقويم أداء الموارد البشرية وربطها بالأهداف والتميز المؤسسي.
٨. تحقيق تصنيف مميز للجامعة في التصنيفات العالمية (QS, Times, Webometrics).
٩. تطوير البرامج الأكاديمية وفق التوجهات الحديثة في التخصصات ومتطلبات سوق العمل.
١٠. التوسع في استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني، والتعليم عن بعد.
١١. تعزيز نظم جودة أداء البرامج لتحقيق التميز الأكاديمي.
١٢. تقديم برامج أكاديمية نوعية لتلبية احتياجات سوق العمل.
١٣. تعزيز جودة المرافق والتجهيزات العلمية، ومصادر التعلم وفق المعايير القياسية.
١٤. تحسين معايير القبول بالبرامج الأكاديمية.
١٥. تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلبة.
١٦. تطوير تجربة الطلبة التعليمية بما يعزز مهاراتهم العملية.
١٧. تعزيز الوعي الفكري للطلاب، وترسيخ انتمائهم الوطني.

١٨. التحسين المستمر للخدمات الطابعية.
١٩. تعزيز جسور التواصل بين الجامعة والخريجين بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات.
٢٠. تهيئة بيئة بحثية تناسب إجراء البحوث الإبداعية.
٢١. توطيد التعاون البحثي المشترك محلياً ودولياً.
٢٢. تطوير برامج الدراسات العليا وفق المعايير الأكاديمية الوطنية والدولية.
٢٣. ترسيخ قيمة المسؤولية المجتمعية ودعم الفعاليات المجتمعية والوطنية.
٢٤. تعزيز الاتصال الإستراتيجي مع القطاعات المختلفة للمجتمع.
٢٥. التوسع في بناء وتفعيل المساهمات والشراكات المجتمعية.

#### الأهداف التشغيلية للعمادة:

١. التوسع في استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
٢. تفعيل تحليل بيانات أنظمة التعلم الإلكتروني.
٣. الحصول على استشارات من جهات محلية معتمدة في مجال تصميم المقررات الإلكترونية.
٤. تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في تصميم المقررات الإلكترونية وفق أحدث معايير الجودة العالمية.
٥. تصميم مقررات إلكترونية وفق أحدث معايير الجودة العالمية.
٦. الحصول على اعتماد الجودة للمقررات التي تم تصميمها من الجهات العالمية المعتمدة.
٧. استحداث برامج تعليمية عن بعد بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع.
٨. تقديم برامج تدريبية للمجتمع بالتنسيق مع عمادة خدمة المجتمع.
٩. تقديم دورات تدريبية إلكترونية مجانية للمجتمع حول مهارات سوق العمل المستقبلية.
١٠. تقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب حول أنظمة ومعايير التعلم الإلكتروني.



١١. إعداد أدلة استخدام لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب عن أنظمة ومعايير التعلم الإلكتروني.
١٢. تصميم وإخراج فيديوهات تعليمية عالية الجودة عن أنظمة التعلم الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
١٣. تقديم الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

## المبادرات التنفيذية

المبادرات من أقسام العمادة حسب نموذج ١ ونموذج رقم ٣

## نموذج رقم (١)

### الخطة التنفيذية السنوية

(وكالات الجامعة - الكليات - العمدات المساندة)

م	الهدف الاستراتيجي للجامعة	الهدف الاستراتيجي للجهة	الهدف التشغيلي	المبادرات التنفيذية	المشروعات	مسؤول التنفيذ	مسؤول المتابعة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الدعم المطلوب	مؤشرات الأداء
٢-٢	تحسين البيئة التعليمية المحفزة للتميز والانتماء	توفير بيئة تعليمية إلكترونية متميزة ومتطورة تقنياً تساعد على التميز والانتماء وتلبية احتياجات سوق العمل	التوسع في استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد	تطوير وسائل التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وفقاً للتوجهات الحديثة،	تطوير أداة تحويل الأسئلة	ظافر بهرر	د. عادل آل سليمان	١٤٤٣/١/٢١	١٤٤٤/١/٢٠		نسبة اكتمال تطوير الأداة
				خدمة عون لإتاحة معام الحاسب الآلي بالعمادة للكليات	معام الحاسب الآلي بالعمادة للكليات	ظافر بهرر	د. عادل آل سليمان	١٤٤٣/١/٢١	١٤٤٣/٧/٢٠	• عدد مرات حجز المعامل • عدد المستفيدين	
				خدمة مساعد لإتاحة المعامل لهيئة التدريس والطلبة	خدمة مساعد لإتاحة المعامل لهيئة التدريس والطلبة	ظافر بهرر	د. عادل آل سليمان	١٤٤٣/١/٢١	١٤٤٣/٧/٢٠	• عدد المستفيدين	
				التنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة لتقديم التدريب والدعم الفني اللازم	التنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة لتقديم التدريب والدعم الفني اللازم	د. عادل آل سليمان	د. خالد آل عامر	١٤٤٣/١/٢١	١٤٤٣/٧/٢٠	• عدد طلاب المنح • عدد الدورات	

• عدد تذاكر الدعم الفني						لطلاب المنح الدراسية لنظام البلاك بورد	بعد لطلاب المنح الدراسية.				
نشر الورقة العلمية في مجلة علمية متخصصة والحكم على نتائج الدراسة		١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. خالد آل عامر	د. عادل آل سليمان	التعاون مع فريق بحثي مختص لتحليل بيانات المستخدمين في نظام البلاك بورد لتحسين تجربة المستخدمين في العملية التعليمية	استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات نظام التعلم الإلكتروني	تفعيل تحليل بيانات أنظمة التعلم الإلكتروني			
نسبة اكمال انجاز المشروع	٢٠٠,٠٠٠ ريال	١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. عادل آل سليمان	م. علي المصعبي	توفير أداة Analytics لتحليل بيانات نظام التعلم الإلكتروني	تفعيل أدوات التحليل الإحصائي لبيانات نظام التعلم الإلكتروني				
عدد المقررات المكتمل تصميمها	٧٥٠,٠٠٠ ريال	١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. عادل آل سليمان	م. علي المصعبي	طرح مناقصة لتصميم ١٥ مقرر إلكتروني وفق أحدث معايير الجودة العالمية	توقيع اتفاقية استشارات مع جهة محلية معتمدة ومتخصصة في مجال تصميم المقررات الإلكترونية وفق	الحصول على استشارات من جهات محلية معتمدة في مجال تصميم المقررات الإلكترونية	تقديم مخرجات تعليمية عالية الجودة تلي	٢-١	

							أحدث معايير الجودة العالمية		التعليمية وفق أحدث معايير الجودة العالمية المعتمدة في التعليم والتعلم عن بعد.	المستجدات الوطنية واحتياجات سوق العمل
• عدد الدورات التي تم تقديمها		١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. عادل آل سليمان	د. إسلام محسن	تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على تصميم المقررات الإلكترونية وفق معايير QM من مدربين معتمدين من المنظمة	تقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس على تصميم المقررات الإلكترونية وفق معايير QM من مدربين معتمدين من المنظمة	تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في تصميم المقررات الإلكترونية وفق أحدث معايير الجودة العالمية		
• عدد المستفيدين										
عدد المقررات المرشحة للجائزة	١٥٠,٠٠٠ ريال	١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. خالد آل عامر	د. سمر الحربي	جائزة التميز في التعلم الإلكتروني للمقررات الإلكترونية	تحديد عدد من المقررات في الجامعة وتحويلها إلى مقررات إلكترونية مصممة وفق معايير QM	تصميم مقررات إلكترونية وفق أحدث معايير الجودة العالمية		
نسبة اكتمال تصميم المقررات	١٥٠,٠٠٠ ريال	١٤٤٥/١/٢٠	١٤٤٤/١/٢١	د. عادل آل سليمان	د. إسلام محسن	اختيار مقرر واحد على الأقل من كل كلية وتحويله إلى مقرر إلكتروني مصمم وفق معايير QM	مقررات إلكترونية مصممة وفق معايير QM			
مدى جاهزية المقررات للرفع لمنظمة QM للاعتماد		١٤٤٥/٧/٢٠	١٤٤٥/١/٢١	د. عادل آل سليمان	د. إسلام محسن	مراجعة المقررات المكتملة ومن ثم التنسيق مع الجهات المختصة في	الرفع بالمقررات التي تم تصميمها للحصول على	الحصول على اعتماد الجودة للمقررات التي تم		

						الجامعة للحصول على الدعم اللازم لعملية الاعتماد	اعتماد QM وتقديم الدعم اللازم لذلك	تصميمها من الجهات العالمية المعتمدة			
عدد المقررات الحاصلة على اعتماد QM	١٢٠,٠٠٠ ريال	١٤٤٦/١/٢٠	١٤٤٥/٧/٢١	د. عادل آل سليمان	م. علي المصعبي	التواصل والتنسيق مع منظمة Quality Matters للبدء في مراحل اعتماد المقررات					
<ul style="list-style-type: none"> <li>نسبة الانجاز في اعداد البرامج والخطط</li> <li>نسبة الانجاز في اعتماد البرامج من الجهات المعنية</li> </ul>		١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. خالد آل عامر	د. عادل آل سليمان	إنشاء ٣ برامج دبلوم بنظام التعليم عن بعد	التنسيق مع عمادة خدمة المجتمع لتقديم برامج دبلومات عن بعد	استحداث برامج تعليمية عن بعد بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع	التوسع في الشراكات المجتمعية لتحقيق الاقتصاد المعرفي وتلبية المستجديات الوطنية.	التوسع في المساهمات والشراكات المجتمعية	-٤ ٢
<ul style="list-style-type: none"> <li>عدد الدورات المقدمة</li> <li>عدد المستفيدين</li> </ul>		١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. عادل آل سليمان	عبادة الربابعة	إنشاء مواد دراسية على نظام التعلم الإلكتروني لدورات عمادة خدمة المجتمع وتقديم الدعم الفني اللازم لذلك	تهيئة البيئة التعليمية الإلكترونية لتقديم دورات نوعية مقدمة من قبل عمادة خدمة المجتمع لجهات وهيئات حكومية	تقديم برامج تدريبية للمجتمع بالتنسيق مع عمادة خدمة المجتمع			

نسبة اكتمال البنية التحتية للمنصة	٢٠٠,٠٠٠ ريال	١٤٤٣/٥/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. عادل آل سليمان	د. إسلام محسن	استكمال بناء البنية التحتية والمكونات البرمجية لمنصة NUX بالتنسيق مع عمادة تقنية المعلومات	تطوير وتصميم منصة للتعليم المفتوح لتقديم الدورات التعليمية المجانية للمجتمع حول مهارات سوق العمل المستقبلية	تقديم دورات تدريبية إلكترونية مجانية للمجتمع حول مهارات سوق العمل المستقبلية			
عدد المقررات المتاحة على المنصة	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/٥/٢١	د. عادل آل سليمان	د. إسلام محسن	تجهيز المحتوى العلمي للمواد التدريسية المقدمة على منصة NUX بالتنسيق مع الكليات	تطوير وتصميم منصة للتعليم المفتوح لتقديم الدورات التعليمية المجانية للمجتمع حول مهارات سوق العمل المستقبلية	تقديم دورات تدريبية إلكترونية مجانية للمجتمع حول مهارات سوق العمل المستقبلية			
نسبة اكتمال المشروع بالكامل ومدى جاهزيته للتدشين	١,٨٠٠,٠٠٠ ريال	١٤٤٧/١/٢٠	١٤٤٤/١/٢١	د. عادل آل سليمان	د. إسلام محسن	تشغيل وصيانة منصة NUX للتعليم المفتوح	تطوير وتصميم منصة للتعليم المفتوح لتقديم الدورات التعليمية المجانية للمجتمع حول مهارات سوق العمل المستقبلية	تقديم دورات تدريبية إلكترونية مجانية للمجتمع حول مهارات سوق العمل المستقبلية			
عدد الدورات	• عدد المستفيدين	• نسبة رضا المستفيدين	١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. عادل آل سليمان	د. إسلام محسن	تقديم دورات نظام البلاك بورد لهيئة التدريس	تقديم دورات تدريبية متنوعة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب عن الاستخدام الأمثل لأدوات نظام البلاك بورد	تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس وأنظمة ومعايير التعلم الإلكتروني	تحسين البيئة التعليمية المحفزة للتميز والانتماء	-٢ ٢
			١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. عادل آل سليمان	د. إسلام محسن	تقديم دورات نظام البلاك بورد للطلبة	تقديم دورات تدريبية متنوعة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب عن الاستخدام الأمثل لأدوات نظام البلاك بورد	تقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب حول أنظمة ومعايير التعلم الإلكتروني		
			١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. عادل آل سليمان	د. إسلام محسن	تقديم دورات بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية لهيئة التدريس	تقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب عن الاستخدام الأمثل لأدوات نظام البلاك بورد	تقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب حول أنظمة ومعايير التعلم الإلكتروني		

		١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. عادل آل سليمان	ظافر بهرر	تقديم دورات لهيئة التدريس على معايير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني			استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.		
		١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. عادل آل سليمان	د. إسلام محسن	تقديم دورة لذوي الاحتياجات الخاصة من هيئة التدريس والطلبة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجامعة					
نسبة رضا المستفيدين		١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. عادل آل سليمان	د. إسلام محسن	تقييم رضا المستفيدين عن الدورات التدريبية المقدمة					
عدد الأدلة التي تم انجازها ونشرها		١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. عادل آل سليمان	عبد الهادي النويصر ظافر بهرر	إعداد وتصميم وإخراج ونشر أدلة استخدام للمستفيدين	إعداد أدلة تفصيلية مدعمة بالشرح والصور لجميع أدوات نظام التعلم الإلكتروني بلاك بورد	إعداد أدلة استخدام لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب عن أنظمة ومعايير			

نسبة اكمال انجاز الدليل	١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. عادل آل سليمان	د. اسلام محسن ظافر بهرر	إعداد دليل لمعايير QM ومعايير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني	إعداد أدلة تفصيلية لمعايير الجودة في التعلم الإلكتروني	التعلم الإلكتروني			
نسبة اكمال انجاز المشروع	٣٥٠,٠٠٠ ريال	١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. خالد آل عامر	م. علي المصعبي	تجهيز استوديو تعليمي للعمادة	إعداد فيديوهات تعليمية لشرح جميع أدوات نظام البلاك بورد لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب	تصميم وإخراج فيديوهات تعليمية عالية الجودة عن أنظمة التعلم الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب		
عدد الفيديوهات التعليمية التي تم الانتهاء منها ونشرها للمستفيدين	١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. عادل آل سليمان	عبد الهادي النوبصر ظافر بهرر	إعداد وتسجيل وإخراج فيديوهات تعليمية عالية الجودة					
عدد المستفيدين	١٤٤٣/٥/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. سمر الحربي	ذكري الحارثي	خدمة أجنبي للرد الآلي على استفسارات الدعم الفني	إتاحة عدة وسائل متنوعة لتقديم خدمات الدعم الفني للمستفيدين	تقديم الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب			
نسبة رضا المستفيدين	١٤٤٤/١/٢٠	١٤٤٣/١/٢١	د. عادل آل سليمان	ظافر بهرر	تقييم رضا المستفيدين عن خدمات الدعم الفني المقدمة من العمادة					

• تم تخصيص نموذج تفصيلي لكل مشروع "نموذج ٣"



نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تطوير أداة تحويل الأسئلة
كود المشروع:
القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: ظافر بهرر الأعضاء:
مدة المشروع: ١٢ شهر	
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)
الهدف الاستراتيجي للعمادة: توفير بيئة تعليمية إلكترونية متميزة ومتطورة تقنياً تساعد على التميز والانتماء وتلبية احتياجات سوق العمل.
الهدف التشغيلي للعمادة: التوسع في استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة

المخرجات المتوقعة
تسهيل تحميل ورفع الاسئلة بشكل مباشر لنظام البلاك بورد

مؤشرات الأداء
نسبة اكتمال تطوير الأداة

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: خدمة عون لإتاحة معامل الحاسب الآلي بالعمادة للكليات  
 كود المشروع:  
 القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ: مدة المشروع: ٦ أشهر تكلفة المشروع:	مدير المشروع: ظافر بهرر الأعضاء: - لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)
الهدف الاستراتيجي للعمادة: توفير بيئة تعليمية إلكترونية متميزة ومتطورة تقنياً تساعد على التميز والانتماء وتلبية احتياجات سوق العمل.
الهدف التشغيلي للعمادة: التوسع في استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
الفئات المستفيدة
الكليات والعمادات المساندة في جامعة نجران

المخرجات المتوقعة
التيسير على المستخدمين في استخدام أجهزة المعامل، وتلبية احتياج الجهات الأخرى في الجامعة بتوفير المعامل عند الحاجة.

مؤشرات الأداء
• عدد مرات حجز المعامل • عدد المستخدمين

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: خدمة ساعد لإتاحة المعامل لهيئة التدريس والطلبة للاستخدام الشخصي في أوقات محددة

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: ظافر بهرر الأعضاء:
مدة المشروع: ٦ أشهر	
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)

الهدف الاستراتيجي للعمادة: توفير بيئة تعليمية إلكترونية متميزة ومتطورة تقنياً تساعد على التميز والانتماء وتلبية احتياجات سوق العمل.

الهدف التشغيلي للعمادة: التوسع في استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

الفئات المستفيدة

هيئة التدريس والطلبة

المخرجات المتوقعة

مساعدة هيئة التدريس والطلبة على الاستخدام الشخصي الطارئ لمعامل الحاسب الآلي عند الضرورة

مؤشرات الأداء

عدد المستفيدين من هذه الخدمة

### نموذج رقم (٣)

#### مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: التنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة لتقديم التدريب والدعم الفني اللازم لطلاب المنح الدراسية لنظام البلاك بورد.

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. عادل آل سليمان.
مدة المشروع: ٦ أشهر	الأعضاء:
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)
الهدف الاستراتيجي للعمادة: توفير بيئة تعليمية إلكترونية متميزة ومتطورة تقنياً تساعد على التميز والانتماء وتلبية احتياجات سوق العمل.
الهدف التشغيلي للعمادة: التوسع في استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
الفئات المستفيدة
طلاب وطالبات المنح الدراسية

المخرجات المتوقعة
تعزيز مهارات طلاب وطالبات المنح على استخدام أدوات نظام البلاك بورد

مؤشرات الأداء
<ul style="list-style-type: none"> <li>عدد الدورات المقدمة</li> <li>عدد تذاكر الدعم الفني التي تم تقديمها لطلبة المنح</li> <li>عدد طلاب المنح المستفيدين</li> </ul>

### نموذج رقم (٣)

#### مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: التعاون مع فريق بحثي مختص لتحليل بيانات المستخدمين في نظام البلاك بورد لتحسين تجربة المستفيدين في العملية التعليمية

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. عادل آل سليمان الأعضاء:
مدة المشروع: ١٢ شهر	
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

#### الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)

الهدف الاستراتيجي للعمادة: توفير بيئة تعليمية إلكترونية متميزة ومتطورة تقنياً تساعد على التميز والانتماء وتلبية احتياجات سوق العمل.

الهدف التشغيلي للعمادة: تفعيل تحليل بيانات أنظمة التعلم الإلكتروني

الفئات المستفيدة

هيئة التدريس وطلبة الجامعة

#### المخرجات المتوقعة

معرفة نقاط القوة والضعف وتطوير النظام لتحسين تجربة المستخدم  
توفير إحصائيات دقيقة ومبنية على استخدام النظام لتحسين وتطوير تجربة المستخدم

#### مؤشرات الأداء

نشر الورقة العلمية في مجلة علمية متخصصة والحكم على نتائج الدراسة

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: توفير أداة Analytics لتحليل بيانات نظام التعلم الإلكتروني
كود المشروع:
القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: م. علي المصعبي الأعضاء:
مدة المشروع: ١٢ شهر	
تكلفة المشروع: ٢٠٠,٠٠٠ ريال	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)
الهدف الاستراتيجي للعمادة: توفير بيئة تعليمية إلكترونية متميزة ومتطورة تقنياً تساعد على التميز والانتماء وتلبية احتياجات سوق العمل.
الهدف التشغيلي للعمادة: تفعيل تحليل بيانات أنظمة التعلم الإلكتروني
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس وعمداء الكليات

المخرجات المتوقعة
الحصول على بيانات تحليلية وإحصائية دقيقة لأداء المستخدمين داخل نظام التعلم الإلكتروني

مؤشرات الأداء
نسبة اكتمال انجاز المشروع.

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: طرح مناقصة لتصميم ١٥ مقرر إلكتروني وفق أحدث معايير الجودة العالمية.

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: م. علي المصعبي الأعضاء:
مدة المشروع: ١٢ شهر	
تكلفة المشروع: ٧٥٠,٠٠٠ ريال	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للعمادة: توفير مقررات إلكترونية داعمة للعملية التعليمية وفق أحدث معايير الجودة العالمية المعتمدة في التعليم والتعلم عن بعد.

الهدف التشغيلي للعمادة: الحصول على استشارات من جهات محلية معتمدة في مجال تصميم المقررات الإلكترونية.

الفئات المستفيدة

جامعة نجران  
طلبة الجامعة

المخرجات المتوقعة

إنتاج ٣٠ مقرر إلكتروني مصممة وفق أحدث معايير الجودة العالمية

مؤشرات الأداء

عدد المقررات المكتمل تصميمها

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على تصميم المقررات الإلكترونية وفق معايير QM

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. إسلام محسن الأعضاء:
مدة المشروع: ١٢ شهر	
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للعمادة: توفير مقررات إلكترونية داعمة للعملية التعليمية وفق أحدث معايير الجودة العالمية المعتمدة في التعليم والتعلم عن بعد.

الهدف التشغيلي للعمادة: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في تصميم المقررات الإلكترونية وفق أحدث معايير الجودة العالمية.

الفئات المستفيدة

هيئة التدريس في الجامعة

المخرجات المتوقعة

إمام جميع أعضاء هيئة التدريس بكيفية تصميم المقررات الإلكترونية وفق معايير QM وتطبيقها في بيئة نظام البلاك بورد

مؤشرات الأداء

- عدد الدورات التي تم تقديمها
- عدد المستفيدين



نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: جائزة التميز في التعلم الإلكتروني للمقررات الإلكترونية

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. سمر الحربي الأعضاء:
مدة المشروع: ١٢ شهر	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.
تكلفة المشروع: ١٥٠,٠٠٠ ريال	

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)
الهدف الاستراتيجي للعمادة: توفير مقررات إلكترونية داعمة للعملية التعليمية وفق أحدث معايير الجودة العالمية المعتمدة في التعليم والتعلم عن بعد.
الهدف التشغيلي للعمادة: تصميم مقررات إلكترونية وفق أحدث معايير الجودة العالمية
الفئات المستفيدة
أعضاء هيئة التدريس

المخرجات المتوقعة
حصول ١٣ مقرر إلكتروني على جائزة التميز في التعلم الإلكتروني

مؤشرات الأداء
عدد المقررات المرشحة للجائزة

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: اختيار مقرر واحد على الأقل من كل كلية وتحويله إلى مقرر إلكتروني مصمم وفق معايير QM

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. إسلام محسن الأعضاء:
مدة المشروع: ١٢ شهر	
تكلفة المشروع: ١٥٠,٠٠٠ ريال	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)
الهدف الاستراتيجي للعمادة: توفير مقررات إلكترونية داعمة للعملية التعليمية وفق أحدث معايير الجودة العالمية المعتمدة في التعليم والتعلم عن بعد.
الهدف التشغيلي للعمادة: تصميم مقررات إلكترونية وفق أحدث معايير الجودة العالمية
الفئات المستفيدة
طلاب وطالبات الجامعة

المخرجات المتوقعة
تصميم ١٣ مقرر إلكتروني على الأقل وفق معايير QM

مؤشرات الأداء
نسبة اكتمال تصميم المقررات

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: مراجعة المقررات المكتملة ومن ثم التنسيق مع الجهات المختصة في الجامعة للحصول على الدعم اللازم لعملية الاعتماد

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. إسلام محسن الأعضاء:
مدة المشروع: ٦ أشهر	
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للعمادة: توفير مقررات إلكترونية داعمة للعملية التعليمية وفق أحدث معايير الجودة العالمية المعتمدة في التعليم والتعلم عن بعد.

الهدف التشغيلي للعمادة: الحصول على اعتماد الجودة للمقررات التي تم تصميمها من الجهات العالمية المعتمدة

الفئات المستفيدة

هيئة التدريس في الجامعة  
جامعة نجران

المخرجات المتوقعة

مقررات مكتملة ومصممة بحسب معايير QM  
الحصول على الدعم اللازم للاعتماد من QM

مؤشرات الأداء

مدى جاهزية المقررات للرفع لمنظمة QM للاعتماد

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: التواصل والتنسيق مع منظمة Quality Matters للبدء في مراحل اعتماد المقررات.

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: م. علي المصعبي
مدة المشروع: ٦ أشهر	الأعضاء:
تكلفة المشروع: ٢٠,٠٠٠ ريال	-مدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للعمادة: توفير مقررات إلكترونية داعمة للعملية التعليمية وفق أحدث معايير الجودة العالمية المعتمدة في التعليم والتعلم عن بعد.

الهدف التشغيلي للعمادة: الحصول على اعتماد الجودة للمقررات التي تم تصميمها من الجهات العالمية المعتمدة

الفئات المستفيدة

الطلاب

المخرجات المتوقعة

حصول المقررات المحددة على الاعتماد من QM

مؤشرات الأداء

عدد المقررات الحاصلة على اعتماد QM

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: إنشاء ٣ برامج دبلوم بنظام التعليم عن بعد.

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. عادل آل سليمان
مدة المشروع: ١٢ شهر	الأعضاء:
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٤)

الهدف الاستراتيجي للعمادة: التوسع في الشراكات المجتمعية لتحقيق الاقتصاد المعرفي وتلبية المستجديات الوطنية.

الهدف التشغيلي للعمادة: استحداث برامج تعليمية عن بعد بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع

الفئات المستفيدة

منسوبي الجامعة والطلاب  
جميع فئات المجتمع

المخرجات المتوقعة

٣ برامج دبلوم مكتملة بنظام التعلم عن بعد

مؤشرات الأداء

- نسبة الانجاز في اعداد البرامج والخطط
- نسبة الانجاز في اعتماد البرامج من الجهات المعنية

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: إنشاء مواد دراسية على نظام التعلم الإلكتروني لدورات عمادة خدمة المجتمع وتقديم الدعم الفني اللازم لذلك

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: عبادة الربابعة
مدة المشروع: ١٢ شهر	الأعضاء:
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٤)

الهدف الاستراتيجي للعمادة: التوسع في الشراكات المجتمعية لتحقيق الاقتصاد المعرفي وتلبية المستجديات الوطنية.

الهدف التشغيلي للعمادة: تقديم برامج تدريبية للمجتمع بالتنسيق مع عمادة خدمة المجتمع

الفئات المستفيدة

عمادة خدمة المجتمع  
المجتمع

المخرجات المتوقعة

الانتهاء من إنشاء المواد الدراسية على نظام التعلم الإلكتروني.  
تقديم الدورات من خلال المواد الدراسية المنشأة.  
تقديم الدعم الفني اللازم.

مؤشرات الأداء

- عدد الدورات المقدمة
- عدد المستفيدين

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: استكمال بناء البنية التحتية والمكونات البرمجية لمنصة NUX بالتنسيق مع عمادة تقنية المعلومات.

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. إسلام محسن
مدة المشروع: ٤ أشهر	الأعضاء:
تكلفة المشروع: ٢٠٠,٠٠٠ ريال	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٤)

الهدف الاستراتيجي للعمادة: التوسع في الشراكات المجتمعية لتحقيق الاقتصاد المعرفي وتلبية المستجديات الوطنية.

الهدف التشغيلي للعمادة: تقديم دورات تدريبية إلكترونية مجانية للمجتمع حول مهارات سوق العمل المستقبلية

الفئات المستفيدة

المجتمع

المخرجات المتوقعة

اكتمال البنية التحتية للمنصة ومكوناتها البرمجية وتهيئة المنصة للتشغيل الفعلي وإضافة المقررات

مؤشرات الأداء

نسبة اكتمال البنية التحتية للمنصة

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تجهيز المحتوى العلمي للمواد التدريبية المقدمة على منصة NUX بالتنسيق مع الكليات

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. اسلام محسن الأعضاء:
مدة المشروع: ٨ أشهر	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للمعمل في المشروع.
تكلفة المشروع: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٤)

الهدف الاستراتيجي للعمادة: التوسع في الشراكات المجتمعية لتحقيق الاقتصاد المعرفي وتلبية المستجديات الوطنية

الهدف التشغيلي للعمادة: تقديم دورات تدريبية إلكترونية مجانية للمجتمع حول مهارات سوق العمل المستقبلية

الفئات المستفيدة

الطلبة والمجتمع

المخرجات المتوقعة

اكتمال تجهيز المحتوى العلمي للمواد التدريبية التي ستقدم على المنصة

مؤشرات الأداء

عدد المقررات المتاحة على المنصة



نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تشغيل وصيانة منصة NUX للتعليم المفتوح
كود المشروع:
القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. إسلام محسن الأعضاء:
مدة المشروع: ٣٦ شهر	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.
تكلفة المشروع: ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال	

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٤)
الهدف الاستراتيجي للعمادة: التوسع في الشراكات المجتمعية لتحقيق الاقتصاد المعرفي وتلبية المستجديات الوطنية
الهدف التشغيلي للعمادة: تقديم دورات تدريبية إلكترونية مجانية للمجتمع حول مهارات سوق العمل المستقبلية
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس والطلبة وجميع فئات المجتمع

المخرجات المتوقعة
منصة للتعليم المفتوح لتقديم الدورات التدريبية المجانية للمجتمع

مؤشرات الأداء
نسبة اكتمال المشروع بالكامل ومدى جاهزيته للتدشين

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تقديم دورات البلاك بورد لهيئة التدريس
كود المشروع:
القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. إسلام محسن الأعضاء:
مدة المشروع: ١٢ شهر	
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)
الهدف الاستراتيجي للعمادة: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.
الهدف التشغيلي للعمادة: تقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب حول أنظمة ومعايير التعلم الإلكتروني
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس

المخرجات المتوقعة
تنمية وتعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس على استخدام أدوات أنظمة التعلم الإلكتروني بالشكل الأمثل

مؤشرات الأداء
<ul style="list-style-type: none"> <li>عدد الدورات</li> <li>عدد المستفيدين</li> <li>نسبة رضا المستفيدين</li> </ul>

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تقديم دورات البلاك بورد للطلبة  
 كود المشروع:  
 القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ: مدة المشروع: ١٢ شهر تكلفة المشروع:	مدير المشروع: ظافر بهرر الأعضاء: -لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)
الهدف الاستراتيجي للعمادة: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.
الهدف التشغيلي للعمادة: تقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب حول أنظمة ومعايير التعلم الإلكتروني
الفئات المستفيدة
الطلاب والطالبات في جامعة نجران

المخرجات المتوقعة
تعزيز مهارات الطلاب والطالبات في استخدام أدوات نظام التعلم الإلكتروني.

مؤشرات الأداء
<ul style="list-style-type: none"> <li>عدد الدورات</li> <li>عدد المستفيدين</li> <li>نسبة رضا المستفيدين</li> </ul>

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تقديم دورات بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية لهيئة التدريس

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. إسلام محسن الأعضاء:
مدة المشروع: ١٢ شهر	
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)

الهدف الاستراتيجي للعمادة: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.

الهدف التشغيلي للعمادة: تقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب حول أنظمة ومعايير التعلم الإلكتروني

الفئات المستفيدة

أعضاء وعضوات هيئة التدريس في جامعة نجران

المخرجات المتوقعة

تدريب هيئة التدريس على إعداد اختبارات من بنوك للأسئلة متنوعة ومتناسبة مع مخرجات التعلم

مؤشرات الأداء

- عدد الدورات
- عدد المستفيدين
- نسبة رضا المستفيدين

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تقديم دورات لهيئة التدريس على معايير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: ظافر بهرر الأعضاء:
مدة المشروع: ١٢ شهر	
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)

الهدف الاستراتيجي للعمادة: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.

الهدف التشغيلي للعمادة: تقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب حول أنظمة ومعايير التعلم الإلكتروني

الفئات المستفيدة

هيئة التدريس بجامعة نجران

المخرجات المتوقعة

تمكين أعضاء هيئة التدريس من تطبيق معايير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في العملية التعليمية.

مؤشرات الأداء

- عدد الدورات
- عدد المستفيدين
- نسبة رضا المستفيدين

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تقديم دورة لذوي الاحتياجات الخاصة من هيئة التدريس والطلبة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجامعة

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. إسلام محسن الأعضاء:
مدة المشروع: ١٢ شهر	
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)

الهدف الاستراتيجي للعمادة: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.

الهدف التشغيلي للعمادة: تقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب حول أنظمة ومعايير التعلم الإلكتروني

الفئات المستفيدة

ذوي الاحتياجات الخاصة من هيئة التدريس والطلبة بجامعة نجران

المخرجات المتوقعة

مساعدة أعضاء هيئة التدريس والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة على الاستخدام الأمثل لنظام التعلم الإلكتروني.

مؤشرات الأداء

- عدد الدورات
- عدد المستفيدين
- نسبة رضا المستفيدين

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تقييم رضا المستفيدين عن الدورات التدريبية المقدمة  
 كود المشروع:  
 القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ: مدة المشروع: ١٢ شهر تكلفة المشروع:	مدير المشروع: د. إسلام محسن الأعضاء: ظافر بهرر -لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)
الهدف الاستراتيجي للعمادة: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.
الهدف التشغيلي للعمادة: تقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب حول أنظمة ومعايير التعلم الإلكتروني وديبلوم
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس والطلبة

المخرجات المتوقعة
تحديد نقاط القوة والضعف في الدورات التدريبية والعمل على تعزيز نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف مستقبلاً

مؤشرات الأداء
نسبة رضا المستفيدين

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: إعداد وتصميم وإخراج ونشر أدلة استخدام للمستفيدين

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: ظافر بهرر
مدة المشروع: ١٢ شهر	الأعضاء: عبد الهادي النويصر
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)

الهدف الاستراتيجي للعمادة: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.

الهدف التشغيلي للعمادة: إعداد أدلة استخدام لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب عن أنظمة التعلم الإلكتروني

الفئات المستفيدة

هيئة التدريس والطلبة

المخرجات المتوقعة

- تنمية مهارات هيئة التدريس والطلاب في التعامل مع أدوات نظام التعلم الإلكتروني بلاك بورد
- حل كثير من المشكلات التي قد تواجه هيئة التدريس أو الطلبة دون التواصل مع الدعم الفني للعمادة

مؤشرات الأداء

عدد الأدلة التي تم انجازها ونشرها



نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: إعداد دليل لمعايير QM ومعايير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. إسلام محسن
مدة المشروع: ١٢ شهر	الأعضاء: ظافر بهرر
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)

<p><b>الهدف الاستراتيجي للعمادة:</b> تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.</p> <p><b>الهدف التشغيلي للعمادة:</b> إعداد أدلة استخدام لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب عن أنظمة التعلم الإلكتروني</p>
<p><b>الفئات المستفيدة</b></p> <p>هيئة التدريس</p>

المخرجات المتوقعة

<ul style="list-style-type: none"> <li>إمام أعضاء هيئة التدريس بمعايير جودة تصميم المقررات الإلكترونية QM</li> <li>إمام أعضاء هيئة التدريس بمعايير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني</li> </ul>
--

مؤشرات الأداء

نسبة اكتمال انجاز الدليل
--------------------------

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تجهيز استوديو تعليمي للعمادة  
 كود المشروع:  
 القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ: مدة المشروع: ١٢ شهر تكلفة المشروع: ٣٥٠,٠٠٠ ريال	مدير المشروع: م. علي المصعبي الأعضاء: -لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)
الهدف الاستراتيجي للعمادة: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم. الهدف التشغيلي للعمادة: تصميم وإخراج فيديوهات تعليمية عالية الجودة عن أنظمة التعلم الإلكتروني لكل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس والطلبة

المخرجات المتوقعة
<ul style="list-style-type: none"> <li>• انتاج وتسجيل فيديوهات تعليمية عالية الجودة</li> <li>• مونتاج واخراج الفيديوهات التعليمية بطريقة احترافية</li> </ul>

مؤشرات الأداء
نسبة اكتمال انجاز المشروع

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: إعداد وتسجيل وإخراج فيديوهات تعليمية عالية الجودة  
 كود المشروع:  
 القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: ظافر بهرر
مدة المشروع: ١٢ شهر	الأعضاء: عبد الهادي النوبصر
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للمعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)
الهدف الاستراتيجي للعمادة: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.
الهدف التشغيلي للعمادة: تصميم وإخراج فيديوهات تعليمية عالية الجودة عن أنظمة التعلم الإلكتروني لكل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس والطلبة

المخرجات المتوقعة
<ul style="list-style-type: none"> <li>تنمية مهارات هيئة التدريس والطلاب في التعامل مع أدوات نظام التعلم الإلكتروني بلاك بورد</li> <li>حل كثير من المشكلات التي قد تواجه هيئة التدريس أو الطلبة دون التواصل مع الدعم الفني للعمادة</li> </ul>

مؤشرات الأداء
عدد الفيديوهات التعليمية التي تم الانتهاء منها ونشرها للمستخدمين

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: خدمة أجنبي للرد الآلي على استفسارات الدعم الفني  
 كود المشروع:  
 القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ: مدة المشروع: ٤ أشهر تكلفة المشروع:	مدير المشروع: ذكرى الحارثي الأعضاء: -لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)
الهدف الاستراتيجي للعمادة: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.
الهدف التشغيلي للعمادة: تقديم الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس والطلبة

المخرجات المتوقعة
الإجابة على كثير من استفسارات الدعم الفني لهيئة التدريس والطلبة بشكل تلقائي في وقتها دون إبطاء

مؤشرات الأداء
عدد المستفيدين من هذه الخدمة

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تقييم رضا المستفيدين عن خدمات الدعم الفني المقدمة

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: ظافر بهرر
مدة المشروع: ١٢ شهر	الأعضاء: د. إسلام محسن
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (٢-٢)

الهدف الاستراتيجي للعمادة: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.

الهدف التشغيلي للعمادة: تقديم الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب

الفئات المستفيدة

هيئة التدريس والطلبة

المخرجات المتوقعة

تحديد نقاط القوة والضعف في خدمات الدعم الفني والعمل على تعزيز نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف مستقبلاً

مؤشرات الأداء

نسبة رضا المستفيدين



**جامعة نجران**  
NAJRAN UNIVERSITY

نهاية الخطة التنفيذية

عمادة التعلم الإلكتروني و التعليم عن بعد