



جامعة نجران
NAJRAN UNIVERSITY
عمادة التحول الرقمي
ومصادر المعرفة

الخطة التنفيذية

السنوية الثالثة 2023-2024م



المقدمة

وفقاً للهيكلية الجديدة للجامعة، تم استحداث عمادة التحول الرقمي ومصادر المعرفة، والتي تتضمن كلاً من وكالة التحول الرقمي ووكالة مصادر المعرفة وإدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. حيث تهدف العمادة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة وفقاً لروية المملكة ٢٠٣٠. حيث تتضمن هذه الخطة انعكاس تنفيذي للأهداف التشغيلية للعمادة من خلال عدد من المشاريع التي تهدف بشكل عام إلى تطوير عملية التحول الرقمي ومصادر المعرفة والتعليم الإلكتروني، ويتم متابعتها داخلياً في العمادة للحرص على تطبيق كافة المشاريع في الخطة، مع توفير صورة واضحة حول كل مشروع تُمكن من تحديد نقاط القوة والضعف وإمكانية التحسين والتطوير.

مكونات الخطة التنفيذية

- ١- الأهداف الاستراتيجية للجامعة.
- ٢- الأهداف الاستراتيجية للجهة.
- ٣- الأهداف التشغيلية.
- ٤- المبادرات التنفيذية المرتبطة بالهدف التشغيلي "حسب أولوية التنفيذ المحددة بالخطة الاستراتيجية".
- ٥- المشروعات التنفيذية.
- ٦- الجهات المسؤولة عن التنفيذ.
- ٧- مسؤولية المتابعة.
- ٨- تاريخ بدء تنفيذ المبادرة.
- ٩- تاريخ تسليم مخرجات المبادرة.
- ١٠- الدعم المطلوب لتنفيذ المبادرة.
- ١١- مؤشرات الأداء "على مستوى الهدف الاستراتيجي - الهدف التشغيلي - المبادرة".

الرؤية

رؤية الجامعة:

الريادة في التعليم والتعلم والبحث العلمي لبناء مجتمع معرفي مبتكر ومنافس دولياً.

رؤية العمادة:

الريادة تقنياً ومعرفياً لبناء مجتمع مبتكر ومستدام.

الرسالة

رسالة الجامعة:

تقديم تعليم مميز وإنتاج بحوث علمية منافسة تسهم في تنمية الاقتصاد المعرفي، وبناء شراكات مجتمعية فاعلة، من خلال تعزيز الحوكمة المؤسسية الداعمة للإبداع والقيم الوطنية.

رسالة العمادة:

تقديم خدمات رقمية عالية الجودة، وإتاحة مصادر معرفة مرنة ومستدامة، من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة والناشئة، ودمجها في بيئة الأعمال الداعمة للمساهمة في خلق منظومة جامعية جاذبة ومتجددة.

الأهداف الاستراتيجية

الأهداف الاستراتيجية للجامعة:

1. تطوير البيئة التنظيمية والحوكمة المؤسسية الداعمة للتميز وتنمية الموارد الذاتية بالجامعة.
2. تنمية قدرات جميع الموارد البشرية بالجامعة.
3. الارتقاء بترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية.
4. تقديم مخرجات تعليمية عالية الجودة تلي المستجدات الوطنية واحتياجات سوق العمل.
5. تحسين البيئة التعليمية المحفزة للتميز والانتماء.
6. رفع كفاءة الإنتاج البحثي والاستثمار المعرفي ودعم الابتكار.
7. تطوير منظومة الدراسات العليا.
8. تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى جميع منسوبي الجامعة.
9. التوسع في المساهمات والشراكات المجتمعية.

الأهداف الاستراتيجية للعمادة:

1. تحسين تجربة المستفيد الرقمية وتنمية مصادر المعرفة وفقاً للمعايير القياسية من خلال تطوير البيئة التقنية الداعمة للتحول الرقمي في الجامعة.
2. توفير بيئة تعليمية رقمية متميزة ومتطورة تقنياً تحقق متطلبات الجودة وتساعد على التميز والانتماء وتلبية احتياجات سوق العمل.
3. تنمية مهارات منسوبي الجامعة في استخدام أدوات وأنظمة البيانات الرقمية لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.
4. التوسع في الشراكات المجتمعية لتحقيق الاقتصاد المعرفي وتقديم خدمات مجتمعية متميزة تلي احتياجات المستفيدين.

٥. حوكمة البيانات والعمليات في الجامعة.

الأهداف التشغيلية

الأهداف التشغيلية للجامعة:

١. تطوير الهياكل التنظيمية لجميع الكيانات بما يتوافق مع الهيكلية المطورة للجامعة.
٢. تطوير التخطيط المالي بالجامعة بما يعزز من كفاءة الإنفاق وتنمية الموارد الذاتية.
٣. تعزيز استدامة البيئة العمرانية والخدمات بالمدينة الجامعية.
٤. حوكمة التحول الرقمي والأمن السيبراني لدعم بيئة العمل الرقمية بالجامعة.
٥. تطوير تخطيط الموارد البشرية لتلبية المتطلبات الوطنية.
٦. تعزيز النمو المهني لجميع الموارد البشرية بالجامعة.
٧. تطوير استراتيجية تقويم أداء الموارد البشرية وربطها بالأهداف والتميز المؤسسي.
٨. تحقيق تصنيف مميز للجامعة في التصنيفات العالمية (QS, Times, Webometrics).
٩. تطوير البرامج الأكاديمية وفق التوجهات الحديثة في التخصصات ومتطلبات سوق العمل.
١٠. التوسع في استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني، والتعليم عن بعد.
١١. تعزيز نظم جودة أداء البرامج لتحقيق التميز الأكاديمي.
١٢. تقديم برامج أكاديمية نوعية لتلبية احتياجات سوق العمل.
١٣. تعزيز جودة المرافق والتجهيزات العلمية، ومصادر التعلم وفق المعايير القياسية.

١٤. تحسين معايير القبول بالبرامج الأكاديمية.
١٥. تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلبة.
١٦. تطوير تجربة الطلبة التعليمية بما يعزز مهاراتهم العملية.
١٧. تعزيز الوعي الفكري للطلبة، وترسيخ انتمائهم الوطني.
١٨. التحسين المستمر للخدمات الطلابية.
١٩. تعزيز جسور التواصل بين الجامعة والخريجين بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات.
٢٠. تهيئة بيئة بحثية تناسب إجراء البحوث الإبداعية.
٢١. توطيد التعاون البحثي المشترك محلياً ودولياً.
٢٢. تطوير برامج الدراسات العليا وفق المعايير الأكاديمية الوطنية والدولية.
٢٣. ترسيخ قيمة المسؤولية المجتمعية ودعم الفعاليات المجتمعية والوطنية.
٢٤. تعزيز الاتصال الاستراتيجي مع القطاعات المختلفة للمجتمع.
٢٥. التوسع في بناء وتفعيل المساهمات والشراكات المجتمعية.

الأهداف التشغيلية للعمادة:

١. التوسع في استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
٢. تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في تصميم المقررات الإلكترونية وفق أحدث معايير الجودة المحلية والعالمية.
٣. تقديم دورات تدريبية إلكترونية مجانية للمجتمع.
٤. تقديم دورات تدريبية وأدلة استخدام مقروءة ومرئية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة لتعزيز مهارات استخدام أنظمة التعلم الإلكتروني.
٥. تقديم الدعم الفني لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة فيما يخص أنظمة التعلم الإلكتروني.

٦. تطوير الهياكل التنظيمية وأدلة السياسات للعمليات الفنية بما يتوافق مع الهيكلة المطورة للجامعة.
٧. عمل خطة تدريب للتطوير المهني لمنسوبي العمادة في ضوء متطلبات الجودة والتحول الرقمي.
٨. التوسع في إنشاء المكتبات المتخصصة بجميع برامج الجامعة.
٩. تصميم مشروع لتطوير المكتبة المركزية.
١٠. تطوير خطة للمشاركة المجتمعية لترسيخ قيمة المسؤولية المجتمعية ودعم الفعاليات المجتمعية والوطنية.
١١. حوكمة التحول الرقمي والأمن السيبراني الضامن للتحسين المستمر لبيئة الأنظمة والتطبيقات.
١٢. تعزيز الاتصال الاستراتيجي مع القطاعات المختلفة للمجتمع.
١٣. تحسين وتطوير بيئة الأعمال.

المبادرات التنفيذية

المبادرات من أقسام الإدارة حسب نموذج ١ ونموذج رقم ٣

نموذج رقم (١)

الخطة التنفيذية السنوية

(وكالات الجامعة – الكليات – العمادات المساندة)

عمادة التحول الرقمي ومصادر المعرفة
(وكالة التحول الرقمي)

٢٠٢٤/٠٨/٣١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٠١

المستهدف السنوي	مؤشر الأداء	الدعم المطلوب	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	مسئول المتابعة	مسئول التنفيذ	الهدف / المبادرة	الهدف التشغيلي	الهدف الاستراتيجي للجهة	الهدف الاستراتيجي للجامعة
%٥٥	نسبة انجاز خطة التحول الرقمي	لا يتطلب	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	وحدة التطوير والجودة	م. مسفر الوايلى م. عبدالرحمن آل العبد	تصميم وتنفيذ خطة للتحول الرقمي في جميع أنشطة الجامعة الأكاديمية والإدارية	حوكمة التحول الرقمي والأمن السيبراني الضامن لتحسين المستمر لكافة التقنيات، ودمج التقنية في بيئة الأعمال في الجامعة.	تحسين تجربة المستفيد الرقمية وتنمية مصادر المعرفة وفقاً للمعايير القياسية من خلال تطوير البيئة التقنية الداعمة للتحول الرقمي في الجامعة.	تطوير البيئة التنظيمية والحوكمة المؤسسية الداعمة للتميز وتنمية الموارد الذاتية بالجامعة.
%٣٠	نسبة اكتمال تأسيس الشركة	٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	وحدة التطوير والجودة	م. عبد الرحمن آل العبد م. مسفر الوايلى	تأسيس شركة للتقنية بالجامعة			
%٨٥	نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الرقمية	لا يتطلب	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	وحدة التطوير والجودة	م. عبد الرحمن آل العبد	تحديث وتطوير الأنظمة التالية:(مجالس - خدمات المجلس العلمي - نظام إنجاز - تطبيق الجوال للنظام الأكاديمي - الموقع الإلكتروني للجامعة			
		ترسية المنافسة القائمة	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	وحدة التطوير والجودة	م. عبد الرحمن آل العبد	تشغيل وتفعيل نظام الأرشفة الإلكترونية			
		لا يتطلب	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	وحدة التطوير والجودة	م. عبد الرحمن آل العبد	تكامل نظام مجالس مع خدمات المجلس العلمي			
		ترسية المنافسة القائمة	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	وحدة التطوير والجودة	م. عبد الرحمن آل العبد	تكامل نظام حاسب مع نظام الاتصالات الإدارية ونظام مجالس			

		لا يتطلب	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	وحدة التطوير والجودة	م. مسفر الوايلى م. عبدالرحمن آل العبد	إطلاق منصة إلكترونية للخدمات المجتمعية باسم "وادي نجران"	ترسيخ قيمة المسؤولية المجتمعية ودعم الفعاليات المجتمعية والوطنية	التوسع في الشراكات المجتمعية لتحقيق الاقتصاد المعرفي وتقديم خدمات مجتمعية متميزة تلبي احتياجات المستفيدين.
		لا يتطلب	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	وحدة التطوير والجودة	م. مسفر الوايلى	بناء شراكات مع جهات حكومية لتعزيز الثقافة الرقمية	تعزيز الاتصال الاستراتيجي مع القطاعات المختلفة للمجتمع.	
		لا يتطلب	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	وحدة التطوير والجودة	م. مسفر الوايلى	تهيئة وتطوير قيادات التحول الرقمي في الجامعة وفي الجهات الحكومية الأخرى	تحسين وتطوير بيئة الأعمال.	حوكمة البيانات والعمليات في الجامعة.
		منافسة	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	وحدة التطوير والجودة	م. مسفر الوايلى	الحصول على شهادات ايزو ٢٧٠١، ٢٢٣٠١، ٢٠٠٠ ٣٨٥٠٠		

نموذج رقم (١)

الخطة التنفيذية السنوية

(وكالات الجامعة – الكليات – العمادات المساندة)

عمادة التحول الرقمي ومصادر المعرفة
(وكالة مصادر المعرفة)

٢٠٢٣/٠٩/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٨/٣١

م	الهدف الاستراتيجي للجامعة	الهدف الاستراتيجي للجهة	الهدف التشغيلي	المبادرات التنفيذية	المشروعات(*)	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الدعم المطلوب	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي
١	تطوير البيئة التنظيمية والحوكمة المؤسسية الداعمة للتميز وتنمية الموارد الذاتية بالجامعة	توفير بيئة تعليمية رقمية متميزة ومتطورة تقنياً تحقق متطلبات الجودة وتساعد على التميز والانتماء وتلبية احتياجات سوق العمل.	تطوير الهياكل التنظيمية وأدلة السياسات للعمليات الفنية بما يتوافق مع الهيكلية المطورة للجامعة.	تصميم هياكل تنظيمية مطورة لوكالة ووحدات واقسام الادارة لتلبية متطلبات الهيكلية المطورة للجامعة.	تصميم واعتماد هياكل تنظيمية مطورة لوكالة وجميع وحدات واقسام الادارة لتلبية متطلبات الهيكلية المطورة للجامعة.	جميع الوحدات الإدارية في الإدارة	وكيل العمادة	٢٠٢٣/٩/١	٢٠٢٤/٨/٣١	في	هياكل تنظيمية للإدارة ووحداتها معتمدة ومعلنة بوسائل الاعلان المختلفة	١
١	تطوير البيئة التنظيمية والحوكمة المؤسسية الداعمة للتميز وتنمية الموارد الذاتية بالجامعة	توفير بيئة تعليمية رقمية متميزة ومتطورة تقنياً تحقق متطلبات الجودة وتساعد على التميز والانتماء وتلبية احتياجات سوق العمل.	تطوير الهياكل التنظيمية وأدلة السياسات للعمليات الفنية بما يتوافق مع الهيكلية المطورة للجامعة.	تصميم واعتماد هياكل تنظيمية مطورة لوكالة ووحدات واقسام الادارة لتلبية متطلبات الهيكلية المطورة للجامعة.	وضع واعتماد دليل للسياسات التنظيمية المطورة للعمليات الفنية وخدمات المعلومات التي تقدمها الإدارة	وكالة العمادة لمصادر المعرفة	عميد العمادة	٢٠٢٣/٩/١	٢٠٢٤/٨/٣١	في	دليل للسياسات التنظيمية المطورة للعمليات الفنية وخدمات المعلومات التي تقدمها وكالة العمادة معتمد ومعلن بوسائل الاعلان المختلفة	١

٢٠%	نسبة الموظفين المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات إلى نسبة الموظفين غير المتخصصين	في	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	عميد العمادة	وكالة العمادة لمصادر المعرفة	اعتماد خطة استقطاب لوكالة ووحدات واقسام الإدارة بما يتوافق مع الهيكلية المطورة للجامعة	خطة استقطاب لوكالة ووحدات واقسام الإدارة بما يتوافق مع الهيكلية المطورة للجامعة	عمل خطة تدريب للتطوير المهني المنسوبي الإدارة في ضوء متطلبات الجودة والتحول الرقمي.	تنمية قدرات جميع الموارد البشرية بالجامعة	٢
٧٠%	نسبة المتحقق من الخطة التشغيلية للتطوير المهني للكادر الاداري والفني	في	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	وحدة التطوير والجودة	مدير إدارة العمادة	تصميم وتنفيذ خطة للتطوير المهني للكادر الاداري والفني وقياس الأثر التدريبي.	تصميم خطة للتطوير المهني للكادر الاداري والفني وقياس الأثر التدريبي.			
٨٠%	نسب رضا الكادر الاداري والفني عن برامج التطوير المهني المقدمة لهم										

٦٦%	نسب إنجاز خطط إنشاء المكتبات المتخصصة في البرامج	١٥,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	عميد العمادة	وكالة العمادة للشؤون الفنية	إنشاء ٣ مكتبات متخصصة ببرامج الجامعة	خطة لتأنيث وتزويد مكتبات متخصصة بجميع برامج الجامعة	التوسع في إنشاء المكتبات المتخصصة بجميع برامج الجامعة	تحسين تجربة المستخدم الرقمية وتنمية مصادر المعرفة وفقاً للمعايير القياسية	تحسين البيئة التعليمية المحفزة للتميز والانتماء	٣
-----	--	-------------------	-----------	----------	--------------	-----------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	---

										من خلال تطوير البيئة التقنية الداعمة للتحول الرقمي في الجامعة.		
%٣٠	نسب إنجاز مشروع تطوير مرافق المكتبة المركزية	٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠٢٤/١/٣١	٢٠٢٣/٩/١	عميد العمادة	وكالة العمادة لمصادر المعرفة	إنشاء ١٨ خلوّة بحثية. تجهيز معمل إنترنت. تجهيز وتأثيث ٣ قاعات تدريبية.	مشروع لتطوير مرافق المكتبة المركزية وخدمات المعلومات المقدمة	تصميم مشروع لتطوير المكتبة المركزية			
%٨٠	نسبة رضا المستفيدين عن مصادر التعلم											

٤	تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى جميع منسوبي الجامعة	التوسع في الشراكات المجتمعية لتحقيق الاقتصاد المعرفي وتقديم خدمات مجتمعية متميزة تلبي احتياجات المستفيدين.	تطوير خطة للمشاركة المجتمعية لترسيخ قيمة المسؤولية المجتمعية ودعم الفعاليات المجتمعية والوطنية.	تصميم خطة للإدارة لتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية الداعمة للتنمية المحلية	وحدة خدمة المستفيدين	عميد العمادة	٢٠٢٣/٩/١	٢٠٢٤/٨/٣١	في	نسبة إنجاز خطة تعزيز برامج المسؤولية المجتمعية الداعمة للتنمية المحلية	%٦٠
٥	التوسع في المساهمات والشراكات المجتمعية	تصميم خطة المساهمات والشراكات المجتمعية.	تصميم وتنفيذ خطة المساهمات والشراكات المجتمعية.	وحدة خدمة المستفيدين	عميد العمادة	٢٠٢٣/٩/١	٢٠٢٤/٨/٣١	٣٠,٠٠٠ ريال سعودي	عدد المشاركات المجتمعية المقدمة وفق خطة الإدارة	٥	

نموذج رقم (١)

الخطة التنفيذية السنوية

(وكالات الجامعة – الكليات – العمادات المساندة)

عمادة التحول الرقمي ومصادر المعرفة
(إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد)

٢٠٢٣/٠٩/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٨/٣١

م	الهدف الاستراتيجي للجامعة	الهدف الاستراتيجي للجهة	الهدف التشغيلي	المبادرات التنفيذية	المشروعات	مسؤول التنفيذ	مسؤول المتابعة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الدعم المطلوب	مؤشرات الأداء	المستهدف السنوي
١	تقديم مخرجات تعليمية عالية الجودة تلي المستجدات الوطنية واحتياجات سوق العمل	توفير بيئة تعليمية رقمية متميزة ومتطورة تقنياً تحقق متطلبات الجودة وتساعد على التميز والانتماء وتلبية احتياجات سوق العمل.	التوسع في استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد	تطوير وسائل التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد وفقاً للتوجهات الحديثة، ودمجها في برامج الجامعة.	ترقية نظام البلاك بورد إلى إصدار الترا (تجريبي)	أ.علي المصعبي م.عبادة الربابعة	د. خالد آل عامر	٢٠٢٣/٩/١	٢٠٢٤/٨/٣١	لا يتطلب	عدد المقررات التي سيطبق عليها المشروع	٢
			التوسع في استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد	تفعيل أنظمة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد لطلاب المنح الدراسية	إتاحة أنظمة التعلم الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية	أ.علي المصعبي م.عبادة الربابعة	د. خالد آل عامر	٢٠٢٣/٩/١	٢٠٢٤/٨/٣١	لا يتطلب	معدل الانفاق السنوي لتأمين الأجهزة والبرمجيات لدعم التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالجامعة لكل طالب	٥٥٥ ريال لكل طالب
			التوسع في استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد	تفعيل أدوات التحليل الإحصائي لبيانات نظام التعلم الإلكتروني	توفير أداة Analytics لتحليل بيانات نظام التعلم الإلكتروني	أ.علي المصعبي م.عبادة الربابعة	د. خالد آل عامر	٢٠٢٣/٩/١	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	نسبة اكتمال انجاز المشروع	%٨٠
			تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في تصميم المقررات الإلكترونية وفق أحدث معايير	تقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس للتعريف بالشهادات الاحترافية من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني	تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على تصميم المقررات الإلكترونية وفق المعايير المحلية والعالمية	د. إسلام محسن	د. خالد آل عامر	٢٠٢٣/٩/١	٢٠٢٤/٨/٣١	لا يتطلب	عدد المستفيدين	١٠٠

١٥٠٠%	نسبة عدد المستفيدين إلى عدد الخريجين	لا يتطلب	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	د. خالد آل عامر	أ. علي المصعبي د. إسلام محسن	تفعيل مبادرة مكن	إتاحة الفرصة لخريجي برنامج ماجستير تقنيات التعليم المهني للحصول على الشهادات الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني	الجودة المحلية والعالمية	
	عدد المقررات التي تم إنجازها	لا يتطلب	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	د. خالد آل عامر	أ. علي المصعبي د. إسلام محسن	تصميم ١٥ مقرر إلكتروني وفق أحدث معايير الجودة المحلية والعالمية	مشروع تصميم المقررات الإلكترونية وفق أحدث معايير الجودة المحلية والعالمية		
٥٠%	نسبة التنفيذ	٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	د. خالد آل عامر	أ. علي المصعبي	تجهيز استوديو تعليمي			
٥	عدد المقررات المتاحة على المنصة	لا يتطلب	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	د. خالد آل عامر	م. طالب آل سالم د. إسلام محسن	تجهيز المحتوى العلمي للمواد التدريبية المقدمة على منصة NUX بالتنسويق مع الكليات	تطوير وتصميم منصة للتعليم المفتوح لتقديم الدورات التعليمية المجانية للمجتمع	التوسع في الشراكات المجتمعية لتحقيق الاقتصاد المعرفي	

٥	عدد المقررات الإلكترونية التي تم ترخيصها	لا يتطلب	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	د. خالد آل عامر	أ. علي المصعبي أ. نادرة آل مداوس	الحصول على رخص برامج للمقررات الإلكترونية في منصة NUx		وتقديم خدمات مجتمعية متميزة تلبي احتياجات المستفيدين.
٦.	عدد الموارد التعليمية المرفوعة	لا يتطلب	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	د. خالد آل عامر	د. إسلام محسن أ. نادرة آل مداوس أ. ذكري الحارثي	المشاركة بعدد من الموارد التعليمية في المنصة الوطنية للموارد التعليمية OERx المفتوحة	المساهمة في المنصة الوطنية للتعليمية المفتوحة OERx	
٤	عدد الدورات	لا يتطلب	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	د. خالد آل عامر	د. إسلام محسن أ. نادرة آل مداوس أ. ذكري الحارثي	تقديم دورات على نظام البلاك بورد لهيئة التدريس والطلبة	تقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب عن الاستخدام الأمثل لأدوات نظام البلاك بورد	تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات

٢	عدد أدلة الاستخدام التي تم الانتهاء منها ونشرها للمستفيدين	لا يتطلب	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	د. خالد آل عامر	أ. نادرة آل مداوس أ. ذكري الحارثي	إعداد وتصميم وإخراج ونشر دليل بلاك بورد لأعضاء هيئة التدريس والطلبة	إعداد أدلة تفصيلية مدعمة بالشرح والصور لجميع أدوات نظام التعلم الإلكتروني بلاك بورد	التعلم الإلكتروني.	و أنظمة البيئات الرقمية لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.
٣	عدد الفيديوهات التعليمية التي تم الانتهاء منها ونشرها للمستفيدين	لا يتطلب	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	د. خالد آل عامر	أ. نادرة آل مداوس	إعداد وتسجيل وإخراج فيديوهات تعليمية عالية الجودة عن نظام بلاك بورد لأعضاء هيئة التدريس والطلبة	إعداد فيديوهات تعليمية لشرح جميع أدوات نظام البلاك بورد لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة		
%٨٥	نسبة رضا المستفيدين	لا يتطلب	٢٠٢٤/٨/٣١	٢٠٢٣/٩/١	د. خالد آل عامر	أ. ذكري الحارثي د. إسلام محسن	تقييم رضا المستفيدين عن خدمات الدعم الفني المقدمة من العمادة	إتاحة عدة وسائل متنوعة لتقديم خدمات الدعم الفني المباشر للمستفيدين	تقديم الدعم الفني لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة فيما يخص أنظمة التعلم الإلكتروني	

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: ترقية نظام البلاك بورد إلى إصدار الترا (تجريبي)

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: أ. علي المصعبي الأعضاء: م. عبادة الربابعة
مدة المشروع: ١٢ شهر	
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للإدارة: توفير بيئة تعليمية إلكترونية متميزة ومتطورة تقنياً تساعد على التميز والانتماء وتلبية احتياجات سوق العمل.
الهدف التشغيلي للإدارة: التوسع في استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس والطلبة بالجامعة

المخرجات المتوقعة

تحسين تجربة المستخدمين داخل نظام التعلم الإلكتروني
--

مؤشرات الأداء

عدد المقررات التي سيطبق عليها المشروع

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: إتاحة أنظمة التعلم الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: أ. علي المصعبي الأعضاء: م. عبادة الربابعة
مدة المشروع: ١٢ شهر	
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للإدارة: توفير بيئة تعليمية إلكترونية متميزة ومتطورة تقنياً تساعد على التميز والانتماء وتلبية احتياجات سوق العمل.
الهدف التشغيلي للإدارة: التوسع في استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
الفئات المستفيدة
طلاب المنح الدراسية

المخرجات المتوقعة

تحسين تجربة طلاب المنح الدراسية داخل نظام التعلم الإلكتروني

مؤشرات الأداء

معدل الانفاق السنوي لتأمين الأجهزة والبرمجيات لدعم التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالجامعة لكل طالب
--

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: توفير أداة Analytics لتحليل بيانات نظام التعلم الإلكتروني

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. خالد آل عامر
مدة المشروع: ١٢ شهر	الأعضاء: أ. علي المصعبي أ. عبادة الربابعة
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للإدارة: توفير بيئة تعليمية إلكترونية متميزة ومتطورة تقنياً تساعد على التميز والانتماء وتلبية احتياجات سوق العمل.
الهدف التشغيلي للإدارة: تفعيل تحليل بيانات أنظمة التعلم الإلكتروني
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس وعمداء الكليات

المخرجات المتوقعة

الحصول على بيانات تحليلية وإحصائية دقيقة لأداء المستخدمين داخل نظام التعلم الإلكتروني

مؤشرات الأداء

نسبة اكتمال انجاز المشروع.

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على تصميم المقررات الإلكترونية وفق المعايير المحلية والعالمية

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. خالد آل عامر
مدة المشروع: ١٢ شهر	الأعضاء: د. إسلام محسن أ. ظافر بهرر
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للإدارة: توفير مقررات إلكترونية داعمة للعملية التعليمية وفق أحدث معايير الجودة العالمية المعتمدة في التعليم والتعلم عن بعد.
الهدف التشغيلي للإدارة: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في تصميم المقررات الإلكترونية وفق أحدث معايير الجودة المحلية والعالمية.
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس في الجامعة

المخرجات المتوقعة

إمام جميع أعضاء هيئة التدريس بكيفية تصميم المقررات الإلكترونية وفق معايير الجودة المعتمدة وتطبيقها في بيئة نظام البلاك بورد

مؤشرات الأداء

عدد المستفيدين

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تفعيل مبادرة مكن

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. خالد آل عامر
مدة المشروع: ١٢ شهر	الأعضاء: أ. علي المصعبي د. إسلام محسن
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للإدارة: توفير مقررات إلكترونية داعمة للعملية التعليمية وفق أحدث معايير الجودة العالمية المعتمدة في التعليم والتعلم عن بعد.
الهدف التشغيلي للإدارة: المساهمة في حصول منسوبي الجامعة على الشهادات الاحترافية المتخصصة في التعليم والتدريب الإلكتروني.
الفئات المستفيدة
خريجي برنامج ماجستير تقنيات التعليم المهني في الجامعة

المخرجات المتوقعة

حصول جميع خريجي برنامج ماجستير تقنيات التعليم المهني على الشهادات الاحترافية المتخصصة في التعليم والتدريب الإلكتروني.

مؤشرات الأداء

نسبة عدد المستفيدين إلى عدد الخريجين

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تصميم ١٥ مقرر إلكتروني وفق أحدث معايير الجودة المحلية والعالمية

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. خالد آل عامر
مدة المشروع: ١٢ شهر	الأعضاء: أ. علي المصعبي د. إسلام محسن
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للإدارة: توفير مقررات إلكترونية داعمة للعملية التعليمية وفق أحدث معايير الجودة العالمية المعتمدة في التعليم والتعلم عن بعد.
الهدف التشغيلي للإدارة: تصميم مقررات إلكترونية وفق أحدث معايير الجودة المحلية والعالمية
الفئات المستفيدة
الطلاب المجتمع

المخرجات المتوقعة

١٥ مقرر تعليمي مصمم وفق معايير الجودة المحلية والعالمية

مؤشرات الأداء

عدد المقررات التي تم إنجازها

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تجهيز استوديو تعليمي
 كود المشروع:
 القائم بالتنفيذ: إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. خالد آل عامر
مدة المشروع: ١٢ شهر	الأعضاء: أ. علي المصعبي
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)
الهدف الاستراتيجي للإدارة: توفير مقررات إلكترونية داعمة للعملية التعليمية وفق أحدث معايير الجودة العالمية المعتمدة في التعليم والتعلم عن بعد.
الهدف التشغيلي للإدارة: تصميم مقررات إلكترونية وفق أحدث معايير الجودة المحلية والعالمية
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس بالجامعة الطلاب

المخرجات المتوقعة
تجهيز استوديو تسجيل ومونتاج احترافي لتصميم وتطوير المقررات الإلكترونية

مؤشرات الأداء
• نسبة التنفيذ • معدل الانفاق السنوي لتأمين الأجهزة والبرمجيات لدعم التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالجامعة لكل طالب

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تجهيز المحتوى العلمي للمواد التدريبية المقدمة على منصة NUX بالتنسيق مع الكليات

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. خالد آل عامر
مدة المشروع: ١٢ شهر	الأعضاء:
تكلفة المشروع:	د. اسلام محسن م. طالب آل سالم -لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للإدارة:
التوسع في الشراكات المجتمعية لتحقيق الاقتصاد المعرفي وتلبية المستجبات الوطنية
الهدف التشغيلي للإدارة:
تقديم دورات تدريبية إلكترونية مجانية للمجتمع
الفئات المستفيدة
الطلبة والمجتمع

المخرجات المتوقعة

اكتمال تجهيز المحتوى العلمي للمواد التدريبية التي ستقدم على المنصة
--

مؤشرات الأداء

عدد المقررات المتاحة على المنصة

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: الحصول على رخص برامج للمقررات الإلكترونية في منصة NUX

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. خالد آل عامر
مدة المشروع: ١٢ شهر	الأعضاء: أ. علي المصعبي أ. نادرة آل مداوس
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للإدارة: التوسع في الشراكات المجتمعية لتحقيق الاقتصاد المعرفي وتلبية المستجبات الوطنية
الهدف التشغيلي للإدارة: تقديم دورات تدريبية إلكترونية مجانية للمجتمع
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس والطلبة وجميع فئات المجتمع

المخرجات المتوقعة

إتاحة المقررات على المنصة للمستفيدين

مؤشرات الأداء

عدد المقررات الإلكترونية التي تم ترخيصها
--

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: المشاركة بعدد من الموارد التعليمية في المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة OERx

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. خالد آل عامر
مدة المشروع: ١٢ شهراً	الأعضاء:
تكلفة المشروع:	د. إسلام محسن
	أ. ظافر بهرر
	أ. زكري الحارثي
	أ. نادرة آل مداوس
	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للإدارة:

التوسع في الشراكات المجتمعية لتحقيق الاقتصاد المعرفي وتلبية المستجديات الوطنية

الهدف التشغيلي للإدارة:

تقديم دورات تدريبية إلكترونية مجانية للمجتمع

الفئات المستفيدة

هيئة التدريس والطلبة وجميع فئات المجتمع

المخرجات المتوقعة

إتاحة اكبر قدر ممكن من الموارد التعليمية على منصة OERx

مؤشرات الأداء

عدد الموارد التعليمية المرفوعة

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تقديم دورات على نظام البلاك بورد لهيئة التدريس والطلبة

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. خالد آل عامر
مدة المشروع: ١٢ شهراً	الأعضاء:
تكلفة المشروع:	د. إسلام محسن
	أ. ظافر بهرر
	أ. نادرة آل مداوس
	أ. نكري الحارثي
	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للإدارة:
تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.
الهدف التشغيلي للإدارة:
تقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب عن الاستخدام الأمثل لأدوات نظام البلاك بورد التراسل
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس والطلبة بالجامعة

المخرجات المتوقعة

تنمية وتعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في استخدام أدوات أنظمة التعلم الإلكتروني بالشكل الأمثل

مؤشرات الأداء

عدد الدورات

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: إعداد وتصميم وإخراج ونشر أدلة استخدام نظام بلاك بورد لأعضاء هيئة التدريس والطلبة
كود المشروع:
القائم بالتنفيذ: إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. خالد آل عامر
مدة المشروع: ١٢ شهراً	الأعضاء: أ. زكري الحارثي أ. نادرة آل مداوس
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)
الهدف الاستراتيجي للإدارة: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.
الهدف التشغيلي للإدارة: إعداد أدلة استخدام لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة عن أنظمة التعلم الإلكتروني.
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس والطلبة

المخرجات المتوقعة
<ul style="list-style-type: none"> تنمية مهارات هيئة التدريس والطلاب في التعامل مع أدوات نظام التعلم الإلكتروني بلاك بورد حل كثير من المشكلات التي قد تواجه هيئة التدريس أو الطلبة دون التواصل مع الدعم الفني للإدارة

مؤشرات الأداء
عدد الأدلة التي تم إنجازها ونشرها

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: إعداد وتسجيل وإخراج فيديوهات تعليمية عالية الجودة عن نظام بلاك بورد لأعضاء هيئة التدريس والطلبة

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. خالد آل عامر
مدة المشروع: ١٢ شهراً	الأعضاء: أ. ظافر بهرر أ. نادرة آل مداوس
تكلفة المشروع:	-لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للإدارة: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.
الهدف التشغيلي للإدارة: تصميم وإخراج فيديوهات تعليمية عالية الجودة عن أنظمة التعلم الإلكتروني لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس والطلبة

المخرجات المتوقعة

<ul style="list-style-type: none"> • تنمية مهارات هيئة التدريس والطلاب في التعامل مع أدوات نظام التعلم الإلكتروني بلاك بورد • حل كثير من المشكلات التي قد تواجه هيئة التدريس أو الطلبة دون التواصل مع الدعم الفني للإدارة

مؤشرات الأداء

عدد الفيديوهات التعليمية التي تم الانتهاء منها ونشرها للمستفيدين
--

نموذج رقم (٣)

مشروع مبادرة تنفيذية

اسم مشروع المبادرة: تقييم رضا المستخدمين عن خدمات الدعم الفني المقدمة من إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

كود المشروع:

القائم بالتنفيذ: إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
مرحلة التنفيذ:	مدير المشروع: د. خالد آل عامر
مدة المشروع: ١٢ شهر	الأعضاء:
تكلفة المشروع:	د. إسلام محسن أ. زكري الحارثي -لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للجامعة (١-٢)

الهدف الاستراتيجي للإدارة:
تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني لمواكبة الاتجاهات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.
الهدف التشغيلي للإدارة:
تقديم الدعم الفني لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة فيما يخص أنظمة التعلم الإلكتروني
الفئات المستفيدة
هيئة التدريس والطلبة

المخرجات المتوقعة

تحديد نقاط القوة والضعف في خدمات الدعم الفني والعمل على تعزيز نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف مستقبلاً

مؤشرات الأداء

نسبة رضا المستخدمين



جامعة نجران

NAJRAN UNIVERSITY

عمادة التحول الرقمي

ومصادر المعرفة

نهاية الخطة التنفيذية

عمادة التحول الرقمي ومصادر المعرفة